



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2025

Rapport relatif à l'avenant de prolongation de durée du marché d'Assistance à maîtrise d'ouvrage aux fins de la mise en œuvre d'une nouvelle gestion des dessertes maritimes entre la Corse et le continent français à compter du 1er janvier 2023

Caractéristiques du marché

- Date de la notification du marché public : 29/11/2021
- Durée d'exécution du marché public : 38 mois à compter de la notification du contrat
- Montant initial du marché public : 498 800€HT soit 598 560,00 Euros TTC (part forfaitaire)
Maximum 650 000€HT soit 780 000,00 TTC (part à bons de commande)

Titulaire du marché

Cabinet OYAT
22 rue du Général Foy
75008 PARIS

Modification du marché initial

Le CCTP du présent marché prévoit un suivi des contrats de DSP tel que décrit ci-dessous :

« Phase 3 – Suivi des contrats de concession maritimes »

Suivi de l'exécution

A compter du démarrage effectif de l'exploitation du service, le Titulaire sera chargé d'en suivre l'exécution sous tous ses aspects (technique, financier et juridique).

Le Titulaire devra prévoir une présence en réunion de suivi a minima une fois par trimestre.

Le délai minimum de cette phase est de 23 mois.



III. Objet des prestations liées à l'accompagnement de l'OTC

Le Titulaire assiste l'OTC dans un cadre opérationnel, tant par rapport aux différents intervenants qu'au regard des autorités internes et communautaires ».

Afin de permettre une continuité de service jusqu'à la fin de l'année 2025, il est nécessaire de prolonger la mission du titulaire du marché.

C'est dans ce cadre que la signature d'un avenant de prolongation de la durée du marché est apparue indispensable.

Le Directeur Général a donc pris la décision de signer un avenant avec le titulaire du contrat afin de ne pas rompre le marché et permettre la continuité de service.

Cet avenant n'ayant aucune incidence financière et le directeur ayant mandat pour mener à bien toutes les missions de passation et exécution des marchés, le contrat a été signé en janvier 2025.

En effet, ledit avenant n'a pas pu être présenté devant le Conseil d'Administration de l'Office des Transports de la Corse en raison de la réorganisation de l'Assemblée de Corse et du report de fait dudit Conseil qui devait se tenir en début d'année.

Caractéristiques du marché par suite des modifications

Durée initiale du marché : 38 mois
Durée de prolongation du marché : 10 mois
Durée du marché actualisé : 48 mois

Date de fin du marché initiale : 29 janvier 2025
Date de fin de marché après modification : 29 novembre 2025

■ Conclusions :

Aux vues de ce qu'il précède, il vous est demandé :

D'approuver la signature de l'avenant concernant ce marché afin de mener à terme les missions qui seront confiées au titulaire du marché.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.